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UMOWA NR FB/062/UP/2013/2013 

 

W dniu 6 sierpnia 2013r. w Białobrzegach, pomiędzy:  

Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta 
Starego 9 , zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

p. Wiesława Banachowicza        -     Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi – p. Anny Fatek 
 
a Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  
z siedzibą: 20-455 Lublin, ul. Zemborzycka 53,  NIP 946-21-32-479, REGON 430850211 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 

1. p. .  ..................................................................................................................................................................................  , 

2. p. .  ..................................................................................................................................................................................  , 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej 

treści: 

Przedmiot Umowy  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego,                             
Nr sprawy: WIIiFS 271.9.2013, jest wykonanie następujących robót budowlanych w 
ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”:  

• rurociąg tłoczny PE 160 mm L = 1.681,0 mb 

• rurociągi grawitacyjne PVC 200 mm L = 17,0 mb, 

• studzienki rewizyjne na przewodzie grawitacyjnym z kręgów bet. d = 1,2m – ilość 2 
szt., 

• studzienka rozprężna z kręgów bet. d = 1,4m – ilość 1 szt., 

• studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym z kręgów bet. d = 1,2m – ilość 4 szt., 

• pompownia ścieków P1 o średnicy d = 2,0m i głębokości h = 6,3m z pompami 
tłocznymi N = 5,9kW, 

• studzienka ST z sitem pionowym o średnicy d = 1,5m i głębokości h = 4,3m, 

• kolektory podciśnieniowe z rur: PE 225mm L = 415,0mb, PE 160 mm L = 6.293,0mb, 
PE 125mm L = 4.171,0mb, PE 90mm L = 900,0mb, 

• rurociągi grawitacyjne – sieci: PVC 200mm S łączna długość L = 5.169,0mb, PVC 
160mm S łączna długość L = 3.426,0mb, 

• rurociągi grawitacyjne – przykanaliki: PVC 200mm N łączna długość L = 106,0mb, 
PVC 160mm N łączna długość L = 5.983,0mb, 

• rurociągi grawitacyjne – przyłącza domowe: PVC 200mm N łączna długość L = 
32,0mb, PVC 160mm N łączna długość L = 1.554,0mb, 

• studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0mx1,0mx2,05m (2,55m) 
wyposażone w zawór podciśnieniowy – ilość 116 szt., 

• studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego średnicy 400mm: na sieci 
grawitacyjnej – 562 kpl., na przykanalikach grawitacyjnych – 610 kpl., na  
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przyłączach domowych – 68 kpl., 

• rurociąg tłoczny z rur PE 160mm L = 1.387,0 mb, 

• studzienki rewizyjne DN 1,2m – ilość 2 szt., 

• pompownia ścieków podciśnieniowo-tłoczna SP, 

• zaprojektowanie i wybudowanie 24 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

wg nomenklatury CPV: 45231300-8, 45210000-2, 45223500-1, 45332200-5, 45311100-1, 
45311200-2, 45317100-3. 

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający zastrzega, że jeżeli w dokumentacji przetargowej, na podstawie 
której wybrano Wykonawcę przedmiotowych robót, wskazano jakikolwiek znak 
towarowy, patent lub pochodzenie należy traktować to jako wykładnik oczekiwanej 
jakości a Zamawiający w każdym przypadku uznaje, że wskazaniu takiemu towarzyszą 
słowa „lub równoważny”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu 
niniejszej Umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy ogólnej i 
bezpieczeństwem, na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta 
przetargowa Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi: 

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, z dnia 10 czerwca 2013r. 

b. Oferta wykonawcy z dnia 25 czerwca 2013r.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstąpienia/ z wykonania części robót 

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszej umowy oraz w sytuacji której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a która 

uniemożliwia realizację tychże robót lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. 

społeczno- ekonomicznych. Wartość robót budowlanych z których realizacji Zamawiający 

zrezygnował /odstąpił/ nie może jednak przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy. Realizacja tego prawa  następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie 

Zamawiającego, złożone Wykonawcy przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji części 

robót objętych rezygnacją /odstąpieniem/. Wartość robót objęta rezygnacją /odstąpieniem/ 

ustalona zostanie na podstawie zapisów § 8 ust. 5 umowy. Podstawę rezygnacji 

/odstąpienia/ od elementu robót/części robót w ramach elementu robót stanowią 

przesłanki społeczno-ekonomiczne. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy określonego odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

7. Zmiany, o których mowa w ustępach 5, 6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz wprowadzone aneksem do 

umowy. 
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§ 2  

Termin wykonania przedmiotu umowy 
Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do 31 października 2014 roku.  

 

§ 3  

Obowiązki stron umowy  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 3 

(trzech) dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

1.2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania 

umowy oraz przekazanie dziennika budowy. 

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 

niniejszej umowy. 

1.5. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 5 

niniejszej umowy, faktur.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: oświadczenie 

kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową wraz z kserokopią 

uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby Inżynierów 

Budownictwa. 

2.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,  

2.3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy.  

2.4. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 

2.5. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, oznakowanie. 

2.6. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 

156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

2.7. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

2.8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

2.9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów. 

2.10. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2.11. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń, sprzętów i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót. 

2.12. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

2.13. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na 
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własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, nawierzchni lub instalacji, w terminie nie później niż do dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2.14. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

kompletu dokumentacji niezbędnej przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 6 pkt 5 

niniejszej umowy w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) 

i przekazanie jej Zamawiającemu na 7 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2.15. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

ich usunięcia. 

2.16. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości ze środków własnych. 

2.17. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót.  

2.18. Zapewnienie na własny koszt dostaw mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

w tym TOY-TOY dla pracowników Wykonawcy.  

2.19. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych /w sytuacji gdy będzie to 

wymagane, konieczne/ powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

,,planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu. 

2.20. Prowadzenie Książki obmiarów, Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz 

innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

2.21. Zapewnienie codziennego kierowania budową przez kierownika budowy tj. wymaga się, 

aby kierownik budowy pełnił swoje obowiązki na budowie przez cały czas wykonywania 

robót budowlanych. 

2.22. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i dostarczenie 

Zamawiającemu szkiców powykonawczych wykonanych obiektów i zabudowanych 

urządzeń w wersji papierowej i cyfrowej na płycie CD wraz z potwierdzeniem złożenia 

materiałów do właściwego ośrodka geodezyjno-kartograficznego oraz uzyskanie i 

przedłożenie zaklauzulowanych map powykonawczych Zamawiającemu w terminie do 

miesiąca od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy. 

2.23. Poniesienie ewentualnych kosztów z tytułu prowadzenia nadzoru przez przedstawicieli 

administratorów sieci, urządzeń kolidujących z wykonywanymi robotami /min. PK AQUA 

SA; PGNiG SA; Telekomunikacja Polska SA, ENION SA/, a związanych z wykonywaniem, 

badań, sprawdzeń, prób szczelności itp.  

2.24. Powiadomienie o rozpoczęciu wykonywania prac oraz odkrytych kolizjach jednostki, 

organizacje lub instytucje przewidziane szczegółowymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2.25. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót budowlanych w wersji cyfrowej i  bieżące 

przekazywanie jej Zamawiającemu. 

§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy tj.: 

a. Pan/Pani Leszek Czesław Wernicki posiadający(a) uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
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3.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

5.  Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiarów i dziennika budowy.  

6.  Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7.  Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia 

Zamawiającego prowadzić będzie …………………………………………………………………………………. 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz z zapisów 

zawartej umowy z Zamawiającym.  

§ 5  
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, strony umowy 

ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto w kwocie 8.553.044,78 /słownie 

złotych: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złotych 78/100/ 

w tym podatek VAT 23% w kwocie 1.599.349,84 /słownie złotych: jeden milion pięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 84/100/. 

2. Wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust. 1 odpowiada zakresowi robót 

przedstawionemu w przedmiarze robót zagregowanych, który stanowi załącznik do SIWZ i 

jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich 

robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

utrzymania zaplecza budowy, odbiorów wykonanych robót, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty związane w 

dokonaniem ewentualnych uzgodnień z dysponentami sieci oraz inne koszty wynikające z 

zapisów niniejszej umowy. 

3. Wszelkie rodzaje robót inne niż ujęte w przedmiarze robót zagregowanych oraz ilości robót 

zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót zagregowanych (tzw. konieczne roboty 

dodatkowe) oraz inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty 

zamienne o których mowa w § 1 ust. 7, a także roboty zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 

6, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy 

określonego w § 1 odpowiednio w ust. 2 niniejszej umowy, mogą być wykonane lub 

zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru, projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów 

konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w 

robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy 946-21-32-479 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 nastąpi fakturami 

przejściowymi w wysokościach uzgodnionych z Zamawiającym oraz fakturą końcową.   

6. Rozliczenie wykonanych robót ujętych w przedmiarze robót zagregowanych i robót 

dodatkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Kosztorys będzie sporządzony w oparciu o następujące założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do 

całości wykonanych robót) zmiana ustalonego odpowiednio w § 5 ust. 1 wynagrodzenia 

nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała 

od ilości przedstawionej w przedmiarze robót zagregowanych – w takim wypadku 

wynagrodzenie określone odpowiednio w § 5 ust. 1 zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone lub powiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w 

kosztorysie ofertowym.  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż przedmiarze robót zagregowanych  

(tzn. takie których, nie można rozliczyć zgodnie z ust. 7a niniejszego paragrafu, a 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten będzie opracowany w oparciu o następujące 

założenia: 

1)  ceny czynników produkcji (R, M, S, Z, Ko) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ppkt 

1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUDU (jako 

średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach , zastosowane zostaną KNNR-y a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

odbędzie się na podstawie kosztorysu zwanego różnicowym wykonanego w oparciu o 

następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej która miała być pierwotnie 

wykonana, 

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami, 

d) wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące 

założenia: 

d1) ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, 

d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt d1) 

należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:  

 ceny czynników produkcji (R, M, S, Z, Ko) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, 

 w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ppkt 1, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUDU (jako 

średnie) za okres ich wbudowania, 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach , zastosowane zostaną KNNR-y a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

 d3) ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów, 

 d4) ilości robót pierwotnych, które miały być wykonane należy przyjąć z kosztorysu 

ofertowego. 

8. Rozliczenie robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

odbywać się będzie w taki sam sposób, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 

6 niniejszego paragrafu. 

9. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie: protokół częściowego odbioru podpisany 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę oraz kosztorys 
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powykonawczy odbieranej części przedmiotu zamówienia zaś,  podstawą wystawienia 

faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie: kosztorys 

powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz protokół 

końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

10. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, Bank Przemysłowo    

- Handlowy S.A. III O/Lublin Nr 95 1060 0076 0000 4017 8000 0013 w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego wystawionych na: Gminę Białobrzegi, z 

siedzibą ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP: 798-14-58-304. 

11. Zamawiający w trakcie realizacji zadania dopuszcza zmianę umowy w zakresie 

wynagrodzenia brutto, wynikającą ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Zmiana ta 

wymaga zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość 

podatku VAT. 

 

§ 6 Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, który rozpocznie się w terminie do 2 tygodni licząc 

od daty zgłoszenia zakończenia robót. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Brak zgłoszenia może skutkować 

koniecznością dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

pisemnie tj. w dzienniku budowy oraz bezpośrednio Inspektorowi nadzoru.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru przedmiotu 

umowy, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a. dziennik budowy, 

b. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

c. kosztorys powykonawczy wykonanych robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 

d. oświadczenie geodety o podjęciu prac i zakresie zaawansowania z przedstawieniem szkiców 

potwierdzających zakres rzeczowy wykonanego przedmiotu umowy, 

e. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

f. oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

g. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

h. oświadczenia, uzyskane od właścicieli/zarządców nieruchomości/posesji w zakresie 

akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

i. potwierdzenie złożenia materiałów do właściwego ośrodka geodezyjno-kartograficznego 

oraz uzyskanie i przedłożenie zaklauzulowanych map powykonawczych Zamawiającemu, w 

wersji cyfrowej na CD i papierowej w terminie do miesiąca od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w 

terminie 2 tygodni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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7. Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonywać będzie komisja w składzie 

ustalonym przez Zamawiającego. 

8. Z ramienia Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego przedmiotu umowy może 

uczestniczyć wyłącznie osoba/y posiadająca pisemne umocowanie wystawione przez 

Wykonawcę.    

9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady i usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

 obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o utracone wartości użytkowe, estetyczne, 

techniczne, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, 

 odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez 

wynagrodzenia dla Wykonawcy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku odmowy 

Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru /po raz drugi/ Zamawiający może 

powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek.  

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

                    § 7 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 5 w ust. 1. 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego odbiorze 

końcowym w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego 

użytkowania w okresie trwania rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2, za wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ).  

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę 

w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, zostaną 

potrącane z faktury końcowej Wykonawcy chyba, że Wykonawca zapłaci karę w terminie 14 

dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 
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5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8  

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  

w następujących okolicznościach: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami i mimo wezwania nie reaguje na polecenia  

Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

f) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców nie wykazanych w ofercie 

przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiającego. 

g) Wykonawca nie zapewnia codziennego kierowania robotami budowlanymi przez 

kierownika budowy, 

h) opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

3. W przypadku odstąpienia /rezygnacji/ od umowy lub części robót budowlanych, 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest  w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały prawidłowo wykonane, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, a Zamawiający uzna, że obiekty co do ich stanu technicznego będą mogły być 

wykorzystane, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów 

i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w przedmiarze robót 

zagregowanych, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy) od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót lub rezygnacji z części robót na podstawie 

zapisu  § 1 ust. 6, w ramach elementu robót określonego w przedmiarze robót 

zagregowanych, obliczenie wykonanej części robót nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 

 ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości z książki 

obmiarów zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 

zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji–     

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 

 ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, a ilości 

z książki obmiarów zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 

KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –KNNR-y, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 9  
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi /przy udziale 

następujących podwykonawców.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, powierzony do wykonania 

podwykonawcy obejmuje: /jeśli dotyczy/  

- dostawa i montaż urządzeń technologii podciśnieniowej – „Revac” 

- roboty branży elektrycznej – Przedsiębiorstwo Prywatne  „Wezan” 

3. Przed powierzeniem  podwykonawcom robót, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na to 

zgodę Zamawiającego i w tym celu przedstawić Zamawiającemu ostateczny projekt  

umowy z podwykonawcą wraz z oznaczeniem części ( zakresu ) robót przewidzianych do 

wykonywania przez podwykonawcę. 

4. Wykonawca może podpisać umowę o wykonanie części przedmiotu umowy  

z podwykonawcami nie wymienionymi w swojej ofercie pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy.  

5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Wykonawca zlecając roboty 
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podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 

art. 647 Kodeksu Cywilnego. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawców nie gwarantują odpowiedniej 

jakości wykonania przedmiotu umowy lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo 

żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

 

§ 10  

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty wykonane w ramach niniejszej 

umowy oraz zabudowane materiały i wyroby.  

2. Strony umowy ustalają 60 miesięczny okres rękojmi za wady na roboty wykonane w 

ramach niniejszej umowy oraz zabudowane materiały i wyroby.  

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i wbudowane materiały na okres 

zgodny z gwarancją producenta, ale nie krótszy niż 60 miesięcy.  

§ 11  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: 427.652,24 zł słownie złotych: czterysta 

dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złotych 24/100  w formie 

…………………………………………………………………. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek przedmiotu 

umowy, zabezpieczenie wraz z  powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. 

6. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzającym 

jego należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 12  
Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

                                           

§ 13 

Zamawiający i Wykonawca zastrzegają, że nie mogą bez pisemnej zgody drugiej strony 

przenosić wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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§ 14  

Postanowienia końcowe 
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze 

zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z 

późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewelina Gębska-Pawłowska 

900-90001-6057 

900-90001-6059
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